

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования Центра образования естественно – научного и технологического направлений «Точка роста» по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования на базе муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №3 города Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича в 2024 году

№	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственные
1.	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»	до 30.08.	Учебные кабинеты Центра «Точка роста»	И.о.директора школы А.Н. Колязина
1.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	до 01.04	Приказ о проведении инвентаризации. Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ	И.о.директора школы А.Н. Колязина, заместитель директора по АХР
1.2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста»	февраль-март	Смета	И.о.директора школы А.Н. Колязина, заместитель директора по АХР
1.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	февраль-март	Муниципальный контракт	И.о.директора школы А.Н. Колязина, заместитель директора по АХР
1.4.	Составление графика(этапов) выполнения ремонтных работ	февраль-март	График выполнения работ	И.о.директора школы А.Н. Колязина, заместитель директора по АХР
1.5.	Проведение ремонтных работ (замена напольного покрытия, покраска стен, замена светильников, плинтусов)	июнь-август	Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ	И.о.директора школы А.Н. Колязина, заместитель директора по АХР
1.6.	Приемка ремонтных работ	август	Акт приемки	И.о.директора школы А.Н. Колязина, заместитель директора по АХР
2.	Приемка и установка оборудования и мебели	август	Акт приемки, постановка на бухгалтерский учет	И.о.директора школы А.Н. Колязина, заместитель

				директора по АХР
3.	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»	август	Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	Руководитель Центра «Точка роста»
4.	Планирование деятельности по созданию Центра образования «Точка роста»	август	Приказ об утверждении плана Ссылка на сайт школы	Руководитель Центра «Точка роста», рабочая группа
5.	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра образования «Точка роста»	апрель-май, август	Приказ о создании центра и назначении руководителя, положения о центре, учебный план, базовый перечень показателей и индикаторов, план работы Центра «Точка роста»	И.о. директора школы А.Н. Колязина, руководитель Центра «Точка роста»,
6.	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования «Точка роста»	апрель- июнь	Удостоверения о прохождении КПК	Руководитель Центра «Точка роста»
7.	Разработка и утверждение рабочих программ, размещение на официальном сайте школы	до 20 августа	Рабочие программы	Руководитель Центра «Точка роста», рабочая группа
8.	Открытие Центра образования «Точка роста»	сентябрь	План проведения мероприятия Публикации в СМИ	Руководитель Центра «Точка роста»
9	Разработка и утверждение плана работы Центра «Точка роста», размещение на официальном сайте школы	август	План работы Центра «Точка роста», приказ об утверждении	Руководитель Центра «Точка роста», рабочая группа
10	Комплектование групп обучающихся	август-сентябрь	Заявления обучающихся, родителей (законных представителей), приказ о зачислении	Руководитель Центра «Точка роста»
11	Мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	сентябрь	Отчет	Руководитель Центра «Точка роста»